

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Каргалинская СОШ»
к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Руководитель ОО, заместитель директора по УВР	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Руководитель ОО, заместитель директора по УВР	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в планы работы образовательной организации Дорожной карты	Апрель 2024 г.	Руководитель , заместитель директора по УВР	Мероприятия Дорожной карты в план работы образовательных организации	Апрель 2024 г.
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, семинарах,	Май ,август 2024 г.	Ответственный координатор, руководитель ОО, заместитель	Аналитическая справка	Август 2024 г.

	заседаниях школьных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми		директора по УВР		
5.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Банк данных	Апрель 2024 г.
6.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету	Апрель- май 2024 г.	Руководитель ОО ,заместитель директора по УВР , педагоги-наставники	Приказ	Май 2025 г.
7.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	Заместитель директора по УВР , педагоги-наставники, члены рабочей группы	Банк заданий	Июнь
8.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор,	Приказ Отдела образования	Апрель 2024 г.
9.	Закрепление за учителями-наставниками курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	Апрель 2024 г.	Руководитель ОО, заместитель директора по УВР	Приказ ОО	Апрель 2024 г.
10.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор, руководитель ОО,	Приказ	Апрель 2024 г.

			заместитель директора по УВР		
11.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО	Разработанные ИОМы	Май 2024 г.
12.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат», ОО	Ответственный координатор, руководитель ОО, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
13.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников , ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО, членов жюри по проверке олимпиадных работ	В течение года	Отдел образования, администрация ОО	Справка о проведенных мероприятиях	Ежеквартально
14.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года	Ответственный координатор, руководитель, заместитель	Аналитический отчет	Ежеквартально

			директора по УВР		
15.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор, руководитель, заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	Руководитель, педагоги-психологи в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
17.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный координатор, руководитель, заместитель директора по УВР	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.
18.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	Сентябрь-ноябрь	Ответственный координатор	Справка	Ноябрь 2024 г.
Школьный этап					
19.	Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор, заместитель директора по УВР	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
20.	Участие учителей-предметников, заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор, заместитель директора по УВР	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
21.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад	Май 2024 г.-февраль 2025 г.	Руководитель, заместитель директора по УВР	Отчет о проводимой работе	Ежемесячно
22.	Проведение предметных недель в	В течение года	Руководитель,	Аналитическая	В соответствии с

	образовательных организациях		заместитель директора по УВР	справка	графиком ОО
23.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам	Сентябрь 2024 г.	Руководитель , заместитель директора по УВР	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО
24.	Оформление в образовательных организациях информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации. Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	Август- сентябрь 2024 года	Руководитель , заместитель директора по УВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2024 г.
25.	Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Справка	Сентябрь 2024 г.
26.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и	В течение учебного года	Руководитель, заместитель директора по УВР Педагог-психолог	Информационная справка	

	индивидуальных консультаций, занятий-тренингов				
27.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	Руководитель, заместитель директора по УВР	Справка	Ежеквартально
28.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ	Сентябрь 2024 г.
29.	Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Заявления и согласия	Сентябрь 2024 г.
30.	Получение и распечатывание олимпиадных заданий.	в день проведения олимпиады по указанному предмету	зам.директора по УВР	Задания	Сентябрь-октябрь 2024 г.
31.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор, заместитель директоров по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
32.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
33.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Руководитель, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
34.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
Муниципальный этап					
35.	Оформление нормативной документации, регламентирующей проведение муниципального этапа	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказы	Ноябрь 2024 г.

	ВсОШ				
36.	Участие участников олимпиады в интенсивных сменах в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
37.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г.	Ответственный координатор, заместитель директора по УВР, педагоги-наставники, члены рабочей группы	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
38.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми, подготовке к региональному этапу ВсОШ	Декабрь 2024 г.-январь 2025 г.	Ответственный координатор, педагоги-наставники, члены рабочей группы	Справка по итогам мероприятий	Январь 2025 г.
39.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 г.
40.	Подведение итогов и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ об утверждении итогов МЭ ВсОШ	До 25 декабря 2024 г.
41.	Взаимодействие образовательных организаций и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Руководитель, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Ноябрь 2024 г.
Региональный этап					
42.	Оформление нормативной документации в рамках проведения	Декабрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Приказы о направлении на	В соответствии с графиком

	регионального этапа олимпиады			региональный этап	Министерства образования и науки ЧР
43.	Подготовка участников регионального этапа на муниципальной площадке	Декабрь 2024 г.-февраль 2025 г.	Ответственный координатор	Диагностические работы участников олимпиады, проекты	Декабрь 2024 г.
44.	Взаимодействие образовательных организаций и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к РЭ ВсОШ	В течение года	Руководители, заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Декабрь 2024 г. –февраль 2025 г.
45.	Подведение итогов участия в региональном этапе	Март 2025 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Март 2025 г.